

Copa Centrum nabírá zpoždění

Author: ČTK | Published: 18.01.2010

Výstavba Copa Centra, které vyrosté nad pražskou stanicí metra Národní třída, se zpožďuje. Archeologové přerušili výkopové práce, nepohodli se totiž s investorem, kterým je společnost Copa Group. Ten podle nich neplnil dohody, důvod rozepří ale není znám. Pokud dojde k dohodě, průzkum by mohl skončit do konce března. Multifunkční objekt Copa Centrum má stát zhruba čtyři miliardy korun, původně se předpokládalo, že stavba začne na přelomu roku. Objekt bude propojen s obchodním domem Tesco. Výstavba potrvá zhruba 20 měsíců.

18.01.2010 08:42, ČTK